
 

 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 
 
Die Stadtverordnetenversammlung  hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss  hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

   nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 518/07 
Der Bürgermeister 
Fachbereich/Abt.:  
 
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und 
Ortsteilpflege 
 
 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:   Personalrat Datum: 15. Mai 2007 
zum Beschluss an:  Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:  Ergänzung zum Baubeschluss Nr. 85/05/04 über die Ausführung von 

bautechnischen Brandschutzmaßnahmen an der Erich Kästner-Grundschule 
 

Beschlussentwurf:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Mehraufwendungen für die bautechnischen Brandschutzmaßnahmen an der 
Erich Kästner-Grundschule  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 keine  im Verwaltungshaushalt  im Vermögenshaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 

Einnahmen: Haushaltsstelle Haushaltsjahr Ausgaben: Haushaltsstelle:   Haushaltsjahr:   
    -     16,7 TEUR 02.2100.9407 2003 (Planung) 
    ˆ       1,0 TEUR 02.2110.9407 2006 (Planung) 
    0,8 TEUR 02.2110.3626      2006                   209,9 TEUR 02.2110.9407 2006 (Realisierung) 
    2,5 TEUR 02.2110.3626      2007                     93,4 TEUR 02.2110.9407 2007 (Realisierung) 
    3,3 TEUR   321,0 TEUR 
 
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung. 
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: Von den im Jahr 2007 benötigten 93,4 TEUR sind 52,0TEUR im  

                                                                                              HH-Plan eingestellt. 
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:        

      Deckungsvorschlag:  
      Der verbleibende Differenzbetrag in Höhe von 41,4 TEUR im Haushaltsjahr 2007 kann wie folgt gedeckt werden: 

1. Gemäß vorliegender Bewilligung vom LK UM wurden 2007 außerplanmäßig 2,5 TEUR für die BSI-Maßnahme „Bau 
Fluchtwege GRS 4“ bewilligt. 

2. Freiwerdende Eigenanteile der HHST 02.6300.9591 in Höhe von 38,9 TEUR , da sich die Bewilligung der Fördermittel 
für die Maßnahme „Ehm-Welk-Straße“ nach gegenwärtigem Kenntnisstand aus dem Jahr 2007 in Folgejahre 
verschiebt. 

                                                                      
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: ___________________________________/ 
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1. Begründung: 
 
Im Rahmen der Sitzung der SVV am 31.03.2004 wurde u. a. der Baubeschluss zur Ausführung von 
bautechnischen Brandschutzmaßnahmen an der Erich Kästner-Grundschule gefasst. Die erforderlichen 
Bauleistungen sollten in den Jahren 2004 und 2005 unter Einbeziehung von 
Gemeindefinanzierungsmitteln vom Landkreis Uckermark (GFG) zur Ausführung kommen. Da die 
beantragten Fördermittel nicht bewilligt wurden, wurde der Investitionsplan entsprechend angepasst.  
Die Realisierung des 1. Bauabschnittes (Herstellung von zwei Fluchttreppen im Außenbereich) wurde 
2006 eingeplant. Mit den Bauarbeiten wurde nach entsprechender Ausschreibung im Sommer 2006 
begonnen. Die Fertigstellung soll einschließlich der erforderlichen Geländeanpassung 2007 erfolgen. 
Ebenfalls im Jahr 2007 ist die Realisierung des 2. Bauabschnittes eingeplant. In den Sommerferien  
(12.7. – 25.8.07) sollen im Innenbereich des Schulgebäudes die geplanten Bauleistungen zur 
Ausführung kommen.  
Die im Baubeschluss vom 31.3.2004 ermittelten  Kosten für die bautechnischen 
Brandschutzmaßnahmen spiegeln die durchschnittlichen Baupreise der Jahre 2003/2004 mit dem 
damaligen geringeren Baupreisindex wider. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes stieg der 
Baupreisindex für Ausbauarbeiten im Februar 2007 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat 
um 7,7%. Allein von November 2006 auf Februar 2007 erhöhte sich der Index um 4,4%. 
Nach den 2006 und 2007 erfolgten Submissionen und dem Baufortschritt bei der Realisierung des 1. 
Bauabschnittes ist zu erkennen, dass ein finanzieller Mehrbedarf mit folgender Begründung erforderlich 
wird. 
 
1.1 Preisentwicklung 2004 – 2007 
 
Insbesondere sind bei den Baugewerken Stahlbau und Tischler durch weltweit steigenden 
Materialbedarf Preiserhöhungen, abhängig von der Nachfrage, bis zu 40 % zu verzeichnen. Preis-
steigernd auf alle Baugewerke wirken die gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise.  
 
1.2 Mehrwertsteuer 
 
Der Baubeschluss vom 31.3.2004 wurde noch auf der Basis einer MWST in Höhe von 16 % gefasst. Da 
Teilleistungen aus dem 1. Bauabschnitt (Fluchttreppen) und der gesamte 2. Bauabschnitt (Brandschutz 
im Innenbereich) erst 2007 zur Ausführung kommen, werden diese Leistungen mit dem erhöhten 
Steuersatz von 19 % abgerechnet.  
 
1.3 Mehraufwendungen 
 
Im Zuge der Bauausführung zur Herstellung von zwei Fluchttreppen einschl. der erforderlichen Arbeiten 
an der Gebäudeaußenwand wurden zusätzliche Leistungen erforderlich: 
 
 zusätzlicher Betonpumpenaufwand bei der Herstellung der Fundamente 
 in den Baugruben vorgefundene Betonreste entsorgen 
 zur Eindämmung der Eigenbewegung der Treppenanlagen zusätzliche Verankerungen am Gebäude 

herstellen 
 zusätzliche Fassadendämmarbeiten 
 zusätzlicher Bauaufwand im Bereich der ausgebauten Fensterbänder 
 Geländeanpassung einschließlich Verlegung einer vorhandenen Anrampung 
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Kostengegenüberstellung (TEUR) 
 
  BB 85/05/04 voraussichtliche Kosten (TEUR 
  vom 31.3.2004       
 
Planung      17,2   17,7 
1.BA  
Herstellung von zwei Flucht-      
treppen einschl. Arbeiten an der 
Gebäudeaußenwand                            153,5 232,1 
2. BA 
bautechnischer Brandschutz   
im Innenbereich einschl. Elektro- 
anschluss Rauchschutztüren      58,5  71,2      
Gesamt    229,2  321,0      
 
Die voraussichtlichen Mehrkosten gegenüber dem Baubeschluss 85/05/04 vom 31.3.2004 betragen  
91,8 TEUR. 
 
 
2. Finanzierung 
 
HHST: 02.2110.9407 
Die Baumaßnahme „Bautechnischer Brandschutz an der Erich Kästner-Grundschule“ wurde in den 
Jahren 2006 und 2007 mit 100% Eigenanteilen im HH-Plan eingeordnet. 
 
 
3.  Bauzeitenplan 
 
Die Fertigstellung und Nutzungsübergabe  der Fluchttreppen ist 2007 vorgesehen. Für die erforderlichen 
Arbeiten zum Brandschutz im Innenbereich des Schulgebäudes stehen die Sommerferien 2007 zur 
Verfügung. Es ist geplant, diese Arbeiten bis zum Schulbeginn am 27.08.07 fertig zu stellen.  


